

Checklist Complète — Déménagement par Phase

2745 Boul. Roland-Therrien, Longueuil | Juin 2026

PHASE 1 — Préparation à distance (1er mai → 7 juin)



Actions immédiates (cette semaine)

- ☐ Informer le propriétaire actuel : **rester jusqu'au 30 juin** (pas le 18)
- ☐ Reconfirmer le déménageur Maher (☎ 514-742-0830) — 18 juin 11h30
- ☐ Confirmer/ajuster le RDV transfert internet
- ☐ Poser congé au travail : **8 juin** (notaire) + **18 juin** (déménagement)



Tri et emballage (mai)

- ☐ Trier les affaires : garder / donner / jeter
- ☐ Acheter cartons, papier bulle, ruban adhésif
- ☐ Emballer les livres et objets non essentiels
- ☐ Emballer les vêtements hors saison
- ☐ Emballer la vaisselle (~4 cartons)
- ☐ Démonter le lit parental
- ☐ Démonter les 2 lits enfants



Administratif (mai)

- ☐ Préparer documents pour le notaire (pièces d'identité, virement mise de fonds 73 990 \$)
- ☐ Souscrire assurance habitation propriétaire (active au 8 juin)
- ☐ Planifier annulation assurance locataire Intact (au 30 juin)
- ☐ Informer les écoles de Radwan et Yasmine
- ☐ Vérifier transport scolaire nouvelle adresse



Décisions à prendre

- ☐ Serrures : DIY ou serrurier ?
- ☐ Lave-vaisselle : DIY ou professionnel ?
- ☐ Sécheuse : DIY ou professionnel ?
- ☐ Nettoyage nouvelle maison : Abir ou femme de ménage ?
- ☐ Cuisinière : garder les deux ou se débarrasser de l'ancienne ?



Dernière semaine avant l'acte (1er–7 juin)

- ☐ Finaliser l'emballage de TOUS les cartons
- ☐ Étiqueter chaque carton (pièce de destination)
- ☐ Préparer valise essentiels (vêtements, toilette, médicaments, chargeurs)
- ☐ Vérifier assurance propriétaire active
- ☐ Préparer chèque/virement pour le notaire
- ☐ Confirmer transfert Hydro-Québec

PHASE 2 — Acte de vente & préparation maison (8–17 juin)



8 juin — Acte de vente

- ☐ Signature chez le notaire (Anabelle Denicourt-Doyon)

- ☐ Récupérer les clés de la maison
- ☐ Tour de la maison : vérifier l'état, prendre des photos

9–15 juin — Préparation nouvelle maison

- ☐ **Changer les serrures** (toutes portes extérieures) — PRIORITÉ #1
- ☐ **Nettoyage complet** de la nouvelle maison
- ☐ Tester le lave-vaisselle LG (inclus)
- ☐ Tester la cuisinière (incluse)
- ☐ Tester l'aspirateur central
- ☐ Vérifier le chauffe-eau (60 gal, 2020)
- ☐ Vérifier les 5 points d'inspection (fondation, ventilation, terrasse, garage, plinthe)
- ☐ Installer internet (si RDV dans cette période)
- ☐ Prendre en charge le contrat location chauffe-eau

16–17 juin — Derniers préparatifs

- ☐ Désinstaller le lave-vaisselle ancien logement (si on l'amène)
- ☐ Débrancher et préparer laveuse pour transport
- ☐ Débrancher et préparer sècheuse pour transport
- ☐ **Débrancher les 2 frigos** (17 juin — 24h avant !)
- ☐ Vider et nettoyer les frigos
- ☐ Sortir bicyclettes et pneus du cabanon
- ☐ Démonter le cabanon si nécessaire
- ☐ Emballer les dernières affaires du quotidien

PHASE 3 — Jour J (18 juin)

- ☐ Enfants placés (école ou famille/ami)
- ☐ Derniers meubles démontés et regroupés
- ☐ Vérifier chaque pièce + placards + cabanon
- ☐ Fermer robinets d'eau
- ☐ Accueillir le déménageur à 11h30
- ☐ Superviser le chargement
- ☐ Suivre le camion en voiture
- ☐ Superviser le déchargement (plan de placement)
- ☐ Payer le déménageur (~600 \$)
- ☐ Brancher les 2 frigos immédiatement
- ☐ Brancher cuisinière + laveuse
- ☐ Installer les lits pour la première nuit
- ☐ Localiser le carton « cuisine essentiels »

PHASE 4 — Installation & transition (19–30 juin)

Installation (19–21 juin)

- ☐ Déballer cartons essentiels (cuisine, salle de bain)
- ☐ Monter les cadres de lits
- ☐ Monter bureaux et armoires
- ☐ Installer le lave-vaisselle
- ☐ Brancher et tester la sècheuse
- ☐ Installer stores/rideaux si nécessaire

Changements d'adresse

- ☐ Québec — adresse.gouv.qc.ca
- ☐ RAMQ
- ☐ Retraite Québec
- ☐ ARC (Agence du revenu du Canada)
- ☐ Revenu Québec
- ☐ Banque Nationale
- ☐ TMX
- ☐ Employeur
- ☐ École de Radwan
- ☐ École de Yasmine
- ☐ Transport scolaire
- ☐ Clubs des enfants
- ☐ Hydro-Québec
- ☐ Virgin (☎ 1-866-247-5704)
- ☐ Amazon (adresses livraison)
- ☐ Costco
- ☐ Assurance Intact
- ☐ Informer le voisin

Nettoyage ancien logement (28–29 juin)

- ☐ Nettoyage complet
- ☐ Retouches peinture (reboucher trous)
- ☐ Vérifier qu'il ne reste rien
- ☐ Dernier aller-retour pour oublis

30 juin — Fin du bail

- ☐ Prendre photos état des lieux
- ☐ Relevé compteur Hydro-Québec
- ☐ **Remettre les clés au propriétaire**
- ☐ Confirmer fin du bail par écrit

PHASE 5 — Après-déménagement (juillet)

- ☐ Obtenir soumissions pour les 5 travaux d'inspection
 - ☐ Inscrire enfants au transport scolaire (nouvelle adresse)
 - ☐ Vérifier si changement d'école nécessaire
 - ☐ Finaliser changements d'adresse restants
 - ☐ Explorer le quartier (épicerie, pharmacie, parc)
-

73 tâches au total — Cocher au fur et à mesure !