


Diagramme de Coordination — Qui fait quoi et quand

Nizar vs Abir — Répartition des responsabilités

Légende

- Nizar
- Abir
- Ensemble
- Prestataire

Semaine type (mai — avant l'acte de vente)



Période 8–17 juin — Préparation nouvelle maison

Jour	Nizar (soirs 18h–21h)	Abir (journées 9h–15h)	Voiture
8 juin (lun)	● Notaire + récupérer clés	● Notaire	Nizar
9 juin (mar)	● Changer serrures (soir)	● Nettoyage maison	Abir
10 juin (mer)	● Vérifier points inspection	● Nettoyage maison	Abir
11 juin (jeu)	● Petites réparations	● Nettoyage maison	Abir
12 juin (ven)	● Vérifier internet	● Finir nettoyage	Abir
13 juin (sam)	● Finir serrures si besoin	● Achats dernière minute	Ensemble
14 juin (dim)	● Dernier tri ancien logement	● Dernier tri ancien logement	Ensemble
15 juin (lun)	● Travail → soir emballage	● Derniers cartons	Abir
16 juin (mar)	● Débrancher laveuse/sécheuse	● Derniers cartons quotidien	Abir
17 juin (mer)	● Débrancher frigos (soir)	● Vider/nettoyer frigos	Abir

⚠ **Contrainte voiture** : Abir prend la voiture en journée pour aller à la nouvelle maison. Nizar prend le transport en commun pour le travail.

18 juin — Jour J

Heure	Nizar	Abir	Enfants
7h–8h	Préparer l'ancien logement	Déposer enfants (école/famille)	École ou famille
8h–11h	Démonter derniers meubles, regrouper	Aider à regrouper	—
11h30	Accueillir le déménageur	Superviser avec Nizar	—

Heure	Nizar	Abir	Enfants
11h30–13h	Superviser chargement	Vérifier chaque pièce	—
13h	Conduire vers nouvelle maison	Avec Nizar en voiture	—
13h–16h30	Superviser déchargement	Guider placement cartons	—
16h30	Payer déménageur	—	—
17h–18h	Brancher électroménagers	Installer salle de bain	Récupérer enfants
18h–19h	Installer les lits	Préparer/commander repas	Avec parents

19–30 juin — Installation

Tâche	Nizar	Abir
Monter meubles	✓ (week-end 20–21)	
Installer lave-vaisselle	✓ (week-end 20–21)	
Déballer cuisine		✓ (19–21 juin)
Déballer chambres		✓ (semaine)
Changements adresse en ligne	✓ (soirs)	
Changements adresse téléphone		✓ (journées)
Annuler assurance locataire	✓	
Nettoyage ancien logement		✓ (28–29 juin)
Retouches peinture ancien	✓ (28 juin)	
Garder enfants pendant nettoyage	✓ (28–29 juin)	
Remise clés ancien logement	✓ (30 juin)	

Résumé des responsabilités

● Nizar — Responsable principal

- Coordination générale du projet
- Communication propriétaire, déménageur, notaire, assurances
- Travaux manuels (serrures, meubles, électroménagers)
- Changements d'adresse en ligne
- Remise des clés ancien logement

● Abir — Responsable principal

- Emballage et étiquetage des cartons
- Nettoyage nouvelle maison (8–17 juin)
- Nettoyage ancien logement (28–29 juin)
- Déballage et rangement
- Communication écoles + clubs enfants
- Changements d'adresse par téléphone

● Ensemble

- Acte de vente chez le notaire (8 juin)
- Jour J du déménagement (18 juin)
- Tri des affaires (week-ends de mai)
- Décisions (serrures, lave-vaisselle, nettoyage, cuisinière)